

Глава администрации
муниципального района
Куюргазинский район
Республики Башкортостан



Ю.Т. Ильясов
2020

ОДОБРЕН
проектным офисом
муниципального района
Куюргазинский район
Республики Башкортостан

(протокол № 28 от 01.07.2020)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА" НА ТЕРРИТОРИИ МР КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ НА 01.07.2020

"Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры "Культурная среда""

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонения	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

риски отсутствуют

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показатели	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.	Очередные отселенный	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано одно культурно-досуговое учреждение в сельской местности		ед.	0,00	-	-	-	-	0,0	-	не предусмотрен
2.	Прогнозные сведения	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан, нарастающим итогом		ед.	1,000	1,00	1,00	1,000	1,000	1,000	100,0%	на базе МАУ РДК "Иэшлек" созданы кинозал
3.	Прогнозные сведения	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек		%	101,00	101,00	101,00	102,0	102,0	102,0	98,0%	
4.	Прогнозные сведения	прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры,		%	101,00	101,00	101,00	102,0	103,0	103,0	98,0%	

5.	Прогнозные сведения	прирост участников клубных формирований	%	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	102,0	102,0	102,0	99,0%	
6.	Прогнозные сведения	прирост охвата населения услугами автоклубов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0	108,0	108,0	0,0%	приобретение автоклуба запланировано в 2021 году
6.	Прогнозные сведения	прирост учащихся ДШИ	%	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	103,0	103,0	103,0	98,0%	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объемы финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено напортом регионального проекта	Своя бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:										
федеральный бюджет										
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации										
внебюджетные источники										

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.	РП	Отсутствие отклонений	Оснащение оборудованием 1 кинозал	31.12.2020	31.12.2019	Галиев Р.А.	Оснащение кинооборудованием МАУ РДК "Иэшлек"
3.1.	РП	Прогнозные сведения	Обеспечение 1 учреждения передвижным культурным центром (автоклубом)	31.12.2021	31.12.2021	Галиев Р.А.	

Список использованных сокращений:

ПС - Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

РП - руководитель проекта (регионального проекта)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе регионального проекта
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») на территории муниципального района
Куюргазинский район Республики Башкортостан
за январь-июнь 2020 года и прогнозный период июль-декабрь 2020 года

По состоянию на 01.07.2020 года в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), с соответствии с заключенным соглашением от 28.05.2019 года № А2-13/2019 между Министерством культуры Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, дополнительным соглашением от 19.07.2020 от №1, а также Сводным планом мероприятий Администрации муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан по достижению результатов национального проекта «Культура» наличие контрольных точек не предусмотрено.

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:

- на данный момент соглашение на подключение виртуального концертного зала на базе МАУ РДК «Йэшлек» находится на стадии подписания соглашения с Государственной филармонией Республики Башкортостан.

- приняли участие:

- в телевизионном конкурсе «Баик»;
 - в республиканских онлайн конкурсах;

- разработаны планы культурно-образовательных мероприятий, в том числе по летнему досугу детей.

В прогнозном периоде предусмотрено реализация мероприятий:

- планируется организовать и реализовать культурно-досуговую программу для жителей муниципального района.

Выполнены показатели регионального проекта по муниципальному району Куюргазинский район Республики Башкортостан по итогам первого полугодия:

- «Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек» за 1 квартал 2020 г. – 100 %;

- «Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры» – за 1 квартал 2020 г. 101%;

- «Прирост участников клубных формирований» – за 1 квартал 2020 г. 101%;

- «Прирост учащихся ДШИ» – за 1 квартал 2020 г. 101 %.

Для регистрации в волонтерском движении подано 6 заявок от муниципального района.

В отчетном периоде за 1 полугодие 2020 г., в связи с пандемией новой короновирусной инфекцией, выявилась проблема в достижении прироста


показателей,. Согласно Указу Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республики Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) все массовые и культурно-досуговые мероприятия были отменены, приостановлены функционирование клубных формирований с 30.03.2020 по настоящий момент.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ, предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2019 году, по состоянию на 28.06.2019 года составляет 0,00 рублей.

И.о. начальника

**МКУ «Отдел культуры Администрации
МР Куяргазинский район РБ»**



Л.Г. Нуриахметова