

Глава Администрации
муниципального района
Куюргазинский район
Республики Башкортостан



Ю. Е. Мильясов
2020 г.

ОДОБРЕН
проектным офисом
муниципального района
Куюргазинский район
Республики Башкортостан

(протокол от 13.08.20 № 4)

О Т Ч Е Т

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА"
НА ТЕРРИТОРИИ МР КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ НА 01.07.2020**

"Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" Цифровая культура

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Handwritten signature in blue ink.

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (с нарастающим итогом)</i>												
1	Отсутствие исключений	Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (с нарастающим итогом)	Возрастающий	ед.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	Возможность доступа к виртуальному концертному залу на базе 1 сельских многофункциональных клубов, районной детской библиотеки и СДК
<i>Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024 году)(с нарастающим итогом)</i>												
2	Прогнозные сведения	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024 году)(с нарастающим итогом)	Возрастающий	%	167	182	197	216	233	233	84%	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.1.	РП	Отсутствие отклонений	Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры	01.01.2020	31.12.2020	Галиев Р.А	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам, даст возможность подключиться к концертам БашГосфилармонии и Московской государственной академической филармонии

Список использованных сокращений:

ПС - Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

РП - руководитель проекта (регионального проекта)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») на территории муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан за январь-июнь 2020 года и прогнозный период июль-декабрь 2020 года

По состоянию на 01.07.2020 года в рамках реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»), с соответствии с заключенным соглашением от 28.05.2019 года № А2-13/2019 между Министерством культуры Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, а также Сводным планом мероприятий Администрации муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан по достижению результатов национального проекта «Культура» наличие контрольных точек не предусмотрено.

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:

- показатель «Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом), ед. выполнен на 100%. Имеются точки доступа к виртуальному концертному залу на базе: МАУ РДК «Йэшлек» МР Куюргазинский район РБ.

В прогнозном периоде предусмотрено реализация мероприятий:


- в целях организации он-лайн трансляции мероприятий, размещаемого на портале «культура. РФ» направили заявку через личный кабинет МАУ РДК «Йэшлек» МР Куюргазинский район РБ на портал МК РФ на организацию информационной поддержки онлайн трансляции мероприятий. Проведены подготовительные работы (площадки и доступ к ней технических специалистов)

Выполнен показатель регионального проекта по муниципальному району Куюргазинский район Республики Башкортостан «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» в 5 раз (500% к 2024 году)» - по итогам первого полугодия составило 134% к плану.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ, предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта «Цифровая культура» в 2020 году, по состоянию на 01.07.2020 года составляет 0,00 рублей.

И.о. начальника
МКУ «Отдел культуры Администрации
МР Куюргазинский район РБ»



Л.Г. Нуриахметова