

И.о. главы Администрации
муниципального района
Куюргазинский район
Республики Башкортостан



А.З. Сайфуллин

05.02.2024

ОДОБРЕН
проектным офисом
муниципального района
Куюргазинский район
Республики Башкортостан

(протокол от 22.01.2024 г.
№1)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА" НА ТЕРРИТОРИИ МР КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ ЗА 2023 ГОД

"Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" Цифровая культура

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (с нарастающим итогом)</i>												
1	Отсутствие охваченный	Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (с нарастающим итогом)	Возрастающий	ед.								
<i>Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024 году)(с нарастающим итогом)</i>												
2	Прогнозные сведения	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	Возрастающий	%	7	2	9	29	80	80	100%	

3.1.									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Список использованных сокращений:
ПС - Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам;
РП - руководитель проекта (регионального проекта)

