

Глава администрации  
муниципального района  
Куюргазинский район  
Республики Башкортостан



ОДОБРЕН  
проектным офисом  
муниципального района  
Куюргазинский район Республики  
Башкортостан  
(протокол 07.03.08.2020 № 4)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА" НА ТЕРРИТОРИИ МР КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ НА 01.07.2020

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

*Handwritten signature in blue ink.*

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

**2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.	Прогнозные сведения	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом)	Возрастающий	чел.	0	0,000	3,0	5,0	5,0	5	60,0	на данный момент 3 специалиста получили сертификаты о повышении квалификации

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Результат федерального проекта: участие в I фестивале любительских творческих коллективов с получением гранта.								
1.1	Пропорциональное распределение	Результат регионального проекта: Участие в I Фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с получением гранта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-		
1.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-		
1.1.3	Пропорциональное распределение	консолидированный бюджет РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	Пропорциональное распределение	бюджет РБ	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета РБ бюджетам муниципальных образований РБ	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	x	x	x	-	-		
2		Результат федерального проекта: участие в фестивалях детского творчества всех жанров								
2.1	Пропорциональное распределение	Результат регионального проекта: Проведено не менее 5 фестивалей (конкурсов) детского творчества, в том числе духовой и хоровой музыки	0,00	0	0	0	0	0		
2.1.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-		
2.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-		
2.1.3	Пропорциональное распределение	консолидированный бюджет РБ	5,60	0	0	0	0	0		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИИ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Результат регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")"	01.01.2020	31.12.2020	Нуриахметова Л.Г	
1.1		Отсутствие взаимодействия	Результат: повышена квалификация 5 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2020	31.12.2020	Нуриахметова Л.Г	в 2020 году подали 6 заявок на повышение квалификации сотрудников

ПС - Президиум Совета

РП - Руководитель регионального проекта

АП - Администратор регионального проекта

К - Куратор регионального проекта

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») на территории муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан  
за январь-июнь 2020 года и прогнозный период июль-декабрь 2020года

По состоянию на 01.07.2020 года в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»), с соответствии с заключенным соглашением от 28.05.2019 года № А2-13/2019 между Министерством культуры Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, дополнительным соглашением от 19.07.2020 от №1, а также Сводным планом мероприятий Администрации муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан по достижению результатов национального проекта «Культура» наличие контрольных точек не предусмотрено.

В отчётном периоде согласно мониторинга, проведенного в сфере культуры Куюргазинского района, потребность специалистов в отрасли составляет – балетмейстер, режиссеры, сценаристы в сельской местности. Направлены заявки на повышение квалификации по 6 специалистам, 3 из которых уже получили сертификаты о повышении квалификации.

В прогнозном периоде предусмотрено реализация мероприятия:

- планируется к концу года обучить еще 3-х сотрудников в сфере культуры по повышению квалификации (переподготовке) на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров.


После этого будет проведен мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации.

В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.

## СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

**ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ**, предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта «Творческие люди» в 2020 году, по состоянию на 01.07.2020 года составляет 0,00 рублей.

И.о. начальника  
МКУ «Отдел культуры Администрации  
МР Куюргазинский район РБ»



Л.Г. Нуриахметова