

И.о. главы Администрации
муниципального района
Куюргазинский район
Республики Башкортостан



Х.Д. Ибрагимов

17.01.2023

ОДОБРЕН
проектным офисом
муниципального района
Куюргазинский район
Республики Башкортостан

(протокол от 17.01.2023 г. № 4)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА" НА ТЕРРИТОРИИ МР КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ НА 01.01.2023

"Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" Цифровая культура

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1	Отсутствие отклонений	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)		ед.	1,00	1,00	2,00	4,00	7,00	5,00	100%	Плановое значение-5 обращений, по факту-7 обращений
Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (с нарастающим итогом)												

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:										
		федеральный бюджет								
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
		внебюджетные источники								

3.1.	РП	Отсутствие отклонений	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	31.12.2022	31.12.2022	Нурияхметова Л.Г.
------	----	-----------------------	---	------------	------------	-------------------

Список использованных сокращений:
 ПС - Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам;
 РП - руководитель проекта (регионального проекта)