

И.о. главы Администрации
муниципального района
Куюргазинский район
Республики Башкортостан



А.З. Сайфутдинов
05.02.2024

ОДОБРЕН
проектным офисом
муниципального района
Куюргазинский район
Республики Башкортостан
(протокол от 22.01.2024 г.
№1)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА" НА ТЕРРИТОРИИ МР КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ ЗА 2023 ГОД

"Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры "Культурная среда""

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

риски отсутствуют

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Оснащение образовательного учреждения в сфере культуры, музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (Культурная среда)</i>												
1.	Прогнозные сведения	Оснащение образовательного учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (Культурная среда)		ед.						0,000		
<i>Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано одно культурно-досуговое учреждение в сельской местности (Культурная среда)</i>												
2.	Прогнозные сведения	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано одно культурно-досуговое учреждение в сельской местности		ед.						0,0		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:										
федеральный бюджет										
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации										
внебюджетные источники										

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.	РП						

3.1.	РП								
------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Список использованных сокращений:
ПС - Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам;
РП - руководитель проекта (регионального проекта)

