

И.о главы Администрации
муниципального района
Куюргазинский район
Республики Башкортостан



А.З. Сайфуллин

05.02.2024

ОДОБРЕН
проектным офисом
муниципального района
Куюргазинский район Республики
Башкортостан

(протокол от 22.01.2024 г.
№1)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА" НА ТЕРРИТОРИИ МР КЮЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ за 2023 год

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел./нарастающим итогом)</i>												
1.	Прогнозные сведения	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом)	Возрастающий	чел.	27	0,000	2,0	2,0	12,0	8	150,0	Отправлены 10 заявок в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. На конец 2023 года обучение прошли 12 человек
2.	Прогнозные сведения	Количество поддерживаемых творческих инициатив и проектов	Возрастающий	ед.	2	0,000	0,0	2,0	2,0	2	100,0	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Результат: федерального проекта: участие в I фестивале любительских творческих коллективов с получением гранта.									
1.1	Пропорциональные сведения	Результат регионального проекта: Оказание поддержки 1 лучшему сельскому работнику	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	100,00		
1.1.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,05	0,05	0,05	0,05	-	100			
1.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-			
1.1.3	Пропорциональные сведения	консолидированный бюджет РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1	Пропорциональные сведения	бюджет РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета РБ бюджетам муниципальных образований РБ	-	-	-	-	-	-			
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	x	x	x	-	-			
2		Результат: федерального проекта: участие в фестивалях детского творчества всех жанров									
2.1	Пропорциональные сведения	Результат регионального проекта: Оказана поддержка 1 лучшему сельскому учреждению	0,10	0	0	0	0	0			
2.1.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	100,00%			
2.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-			
2.1.3	Пропорциональные сведения	консолидированный бюджет РБ	0,00	0	0	0	0	0			

2.1.3.1	Итого расходы	Бюджет РБ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета РБ бюджетам муниципальных образований РБ	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований РБ	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	x	x	x	x	-	-	-
3		Результат федерального проекта: Организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников								
3.1	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Организовано 1 культурно-образовательные программы с охватом 100 школьников								
3.1.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет РБ	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
3.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета РБ бюджетам муниципальных образований РБ	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований РБ	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	x	x	x	x	-	-	-
4		направление предложений в РУМЦ по образованию министерства культуры РБ на обучение центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры								

7.1.3.1	Прогнозные сведения	бюджет РБ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.2	Отсутствия отклонений	межбюджетные трансферты бюджета РБ бюджетам муниципальных образований РБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3.3	Отсутствия отклонений	бюджеты муниципальных образований РБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.4	Отсутствия отклонений	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
внебюджетные источники			-	X	X	X	X	X	-	-	-

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИИ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	ПС						
1.1	РП						
1.1.1.1	РП						
1.1.1.2	РП						
2.	ПС						
2.1.	РП						
2.1.1.1.	РП						
3.	ПС						
3.1.	РП						
3.1.1.1.	РП						
3.1.1.2.	РП						

ПС - Президиум Совета

РП - Руководитель регионального проекта

АП - Администратор регионального проекта

К - Куратор регионального проекта

